
Контрольно-счетной палатой МО Туапсинский район проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о контрактной системе МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» выступающих от имени администрации муниципального образования Туапсинский район при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул.Строителей, 11 в пгт.Джубга Туапсинского района».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. 01.04.2022 г. между МКУ «УСМО» и ООО «Оникс» заключен муниципальный контракт № 2022.007892 на «Строительно-монтажные работы по объекту капитального строительства: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Строителей, 11В в пгт. Джубга Туапсинского района» на сумму 102 549 937,00 рублей, ИКЗ 223232202559623650100100040014120414.
2. Разделом 5 «Сроки, условия выполнения работ» муниципального контракта от 01.04.2022 г. № 2022.007892 устанавливает, что  общие сроки выполнения работ по настоящему контракту, в том числе ввод объекта в эксплуатацию: с даты заключения контракта до 30.12.2022 г. Сроки начала и окончания этапов выполнения работ определяются в графике выполнения СМР (приложение №3).
Приложением №3 к муниципальному контракту установлено следующие этапы выполнения муниципального контракта и сроки их исполнения, а именно: 1й этап – с даты заключения контракта до 25.03.2022 г., 2й этап – с 26.03.2022 г. до 25.04.2022 г., 3й этап – с 26.04.2022 г. до 25.05.2022 г., 4й этап – с 26.05.2022 г. до 25.06.2022 г., 5й этап – с 26.06.2022 г. до 25.07.2022 г., 6й этап – с 26.07.2022 г. до 25.08.2022 г., 7й этап – с 26.08.2022 г. до 25.09.2022 г., 8й этап - с 26.09.2022 г. до 25.10.2022 г., 9й этап – с 26.10.2022 г. до 30.11.2022 г. 
Однако извещением о проведении электронного аукциона предусмотрены следующие сроки исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) - с даты заключения контракта до 30.12.2022 г., 1й этап – с даты заключения контракта до 25.03.2022 г. стоимость этапа 8 182 746,0 рублей, 2й этап – с 26.03.2022 г. до 25.04.2022 г. стоимость 7 582 661,0 рублей, 3й этап – с 26.04.2022 г. до 25.05.2022 г. стоимость 8 078 604,0 рублей, 4й этап – с 26.05.2022 г. до 25.06.2022 г. стоимость 15 148 591,0 рублей, 5й этап – с 26.06.2022 г. до 25.07.2022 г. стоимость 12 153 624,0 рублей, 6й этап – с 26.07.2022 г. до 25.08.2022 г. стоимость 12 153 625,0 рублей, 7й этап – с 26.08.2022 г. до 25.09.2022 г. стоимость 15 770 654,0 рублей, 8й этап - с 26.09.2022 г. до 25.10.2022 г. стоимость 15 274 710,0 рублей, 9й этап – с 26.10.2022 г. до 23.11.2022 г. стоимость 8 204 722,0 рублей.
Таким образом, разночтение сроков исполнения 9го этапа выполнения контракта влечет противоречивое толкование обязательств подрядчика по муниципальному контракту.
Рекомендуем в дальнейшем избегать противоречивое изложение условий муниципальных контрактов.
3. Частью 16 ст.95 44-ФЗ определено, что заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п.1 ч.10 ст.104 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Обращение МКУ «УСМО» о включении в РНП сведений об ООО «Оникс» (обращение от 21.12.2022 г. №99136, решение об одностороннем отказе от 30.11.2022 г. №506) направлено в УФАС 21.12.2022 г., то есть позже установленного законом срока.
Следовательно, заказчиком нарушено требование ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе.
Таким образом, в действиях МКУ «УСМО» усматривается состав административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.
[bookmark: _GoBack]В соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, составляет один год.
4. Согласно ч.2 ст.103 44-ФЗ в реестр контрактов, заключенных заказчиками, подлежат включению информация и документы, перечисленные в указанной норме, а также иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.
Положения ч.16 ст.94 44-ФЗ обязывают стороны контракта при ведении «претензионной» переписки пользоваться функционалом ЕИС. Вместе с тем полагаем, что обмен документами с использованием ЕИС не исключает обязанности заказчика направлять соответствующие документы для размещения в реестре контрактов.
Контрольно-счетная палата муниципального образования Туапсинский район считает, что нарушена ч.2,3 ст.103 44-ФЗ
Возможно, в действиях МКУ «УСМО» усматривается состав административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.
В соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, составляет один год.
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Туапсинский район внесено представление.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен:
- Председателю Совета муниципального образования  Туапсинский район;
- Главе муниципального образования Туапсинский район.
