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Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Туапсинский муниципальный округ 
Краснодарского края проведено контрольное мероприятие 
«Проверка  использования средств, предусмотренных 
на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ 
на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования спортивная школа № 6 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район»,  поврежденного 
в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 
26-27 ноября 2023 года на территории 
Туапсинского городского поселения»

В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка  использования средств, предусмотренных на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 6 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район», поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 26-27 ноября 2023 года на территории Туапсинского городского поселения» установлены следующие нарушения:
1. По контракту заключенному между МБУ ДО СШ № 6 и                      ООО «СК Авангард» от 17 июня 2024 г. № 1-2024 по выполнению неотложных аварийно-восстановительных работы на объекте: «МБУ ДО СШ № 6» поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей                    с 26-27 ноября 2023 г. на  территории Туапсинского городского поселения на сумму 33 244 601,59 рублей, оплата выполненных работ осуществлялась с нарушением срока установленного контрактом: 
	Этапы 
	Срок оплаты аванса (в течении 10 р.д. с даты начала работ по этапу), аванс руб.
	Платежные поручения, (рублей)
	КС-3, 
КС-2
	Срок оплаты выполненных работ, в соот. с Контрактом (не более чем в течении 10 р.д. с даты подписания приемки), остаток оплаты, руб.
	Фактическая оплата (платежные поручения, (рублей))

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 этап
17.06.24
	по 01.07.2024 включительно (8 146 657,49)
	от 21.06.2024 №134 на сумму 8 145 774,91,
№135 на сумму 882,58
	от 25.11.2024 №4,№4 (подписаны 25.11.2024)
	по 09.12.2024 включительно
(18 498 166,45)
	от 18.12.2024 № 318 на сумму 18 496 162,43, № 319 на сумму 2 004,02





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3 этап 
17.06.24
	по 01.07.2024 включительно (190 351,41)
	от 21.06.2024 №137 на сумму 20,62,
№136 на сумму 190 330,79
	от 16.09.2024 КС-3 №3 (подписан 16.09.2024), КС-2 №2 (подписан 20.09.2024)
	до 04.10.2024 включительно (444 153,28)
	от 17.10.2024 №238 на сумму 48,12, 
№237 на сумму 444 105,16

	4 этап 
17.06.24
	по 01.07.2024 включительно (395 956,21)
	от 21.06.2024 №139 на сумму 42,90,
№138 на сумму 
395 913,31 
	от 26.08.2024 КС-2 №2 (подписан 09.09.2024), КС-3 №2 (подписан 26.08.2024)
	до 23.09.2024 включительно (923 897,46)
	от 27.09.2024 №228 на сумму 100,09,
№227 на сумму 923 797,37


В действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6 при осуществлении фактической оплаты в 2024 году содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.	1 ст. 7.32.5  КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. № 500-ФЗ  «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Федеральный закон 500-ФЗ) действия статьей 7.32.3 - 7.32.5. утратили силу с 1 марта 2025 года.
При этом, в силу вступила в силу статья 7.30.2 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта».
Таким образом, в действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6  усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ - нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом  и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента цены контракта (этапа исполнения контракта, аванса, предусмотренного контрактом), но не менее десяти тысяч и не более пятидесяти тысяч рублей.
2. В нарушении ч. 3 ст. 103 44-ФЗ платежное поручение                             от 19 июля 2024 г. № 171 на сумму 1 240 280,99 рублей на официальном сайте размещено с нарушением установленного срока - 8 августа 2024 г. В том числе, акты о приеме выполненных работ  КС-2 от 25 ноября 2024 г. на сумму                   26 655 823,94 рублей, КС-3 от 25 ноября 2024 г. на сумму 26 644 823,94 рублей в нарушении ч. 3 ст. 103 44-ФЗ размещены на официальном сайте 23 декабря 2024 г. (срок размещения до 02.12.2024 – 5 рабочих дней с момента подписания). 
В действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6 содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ  «Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок». В соответствии с Федеральным законом 500-ФЗ действия статьей 7.31 - 7.32.1. утратили силу с 1 марта 2025 года.
При этом, в силу вступила статья 7.30.1 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядка планирования таких закупок и определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требований к порядку, сроку размещения информации и документов или направления их для размещения в реестрах, предусмотренных указанными законодательством и нормативными правовыми актами».
Таким образом, в действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6  усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 7.30.1 КоАП РФ – нарушение заказчиком, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку либо сроку размещения информации и документов или направления их для размещения в реестрах, предусмотренных указанными законодательством и нормативными правовыми актами и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. По  заключенному контракту между МБУ ДО СШ № 6 и                          ООО «ДСРКРОТР» (правопреемник МУП «ДСРКРОТР») от 19 июля 2024 г.    № 79/1 на выполнение строительного контроля по неотложным аварийно-восстановительным работам на объекте: «МБУ ДО СШ № 6» поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей с 26-27 ноября 2023 г. на  территории Туапсинского городского поселения  на сумму 585 871,00 рублей, осуществлялась оплата выполненных работ с нарушением срока установленного контрактом:
	№
	Акт выполненных работ
	Крайний срок оплаты по Контракту
	Фактическая оплата (платежное поручение, сумма)

	1.
	от 20.08.2024 г.
	03.09.2024
	№ 198 от 04.09.2024 г. на сумму 74 003,00 рублей

	2.
	от 09.07.2024 г.
	23.10.2024
	№ 255 от 17.10.2024 г. на сумму 23 623,00 рублей

	3.
	от 01.10.2024 г.
	15.10.2024
	№ 256 от 17.10.2024 г. на сумму 11 356,00 рублей

	4.
	от  25.11.2024 г.
	09.12.2024
	№ 315 от 18.12.2024 г. на сумму 476 889,00 рублей

	
	Всего:
	
	585 871,00 рублей.



В действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6 при осуществлении фактической оплаты в 2024 году содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.32.5  КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии с Федеральным законом 500-ФЗ действия статьей 7.32.3 - 7.32.5. утратили силу с 1 марта 2025 года.
При этом, в силу вступила статья 7.30.2 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта».
Таким образом, в действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6  усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ - нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом  и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента цены контракта (этапа исполнения контракта, аванса, предусмотренного контрактом), но не менее десяти тысяч и не более пятидесяти тысяч рублей.
4. По заключенному контракту между МБУ ДО СШ № 6 и                    МУП «ДСРКРОТР» от 13 сентября 2024 г. № 91 на выполнение сметной документации по капитальному ремонту МБУ ДО СШ № 6 (трибуны)  на сумму 42 577,0 рублей, осуществлялась оплата выполненных работ с нарушением срока установленного контрактом.
В нарушение п.2.2. контракта (в течении 10 рабочих дней после завершения работ по изготовлению сметной документации путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя) услуги оплачены полностью согласно платежного поручения от 18 октября 2024 г. № 257.
В действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6 при осуществлении фактической оплаты в 2024 году содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.32.5  КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии с Федеральным законом 500-ФЗ действия статьей 7.32.3 - 7.32.5. утратили силу с 1 марта 2025 года.
При этом, в силу вступила в силу статья 7.30.2 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта».
Таким образом, в действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6  усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ - нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом  и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента цены контракта (этапа исполнения контракта, аванса, предусмотренного контрактом), но не менее десяти тысяч и не более пятидесяти тысяч рублей.
5. По заключенному контракту между МБУ ДО СШ № 6 и                    ООО «ДСРКРОТР» (правопреемник МУП «ДСРКРОТР») от 13 сентября 2024 г. № 91/1 на выполнение строительного контроля по капитальному ремонту МБУ ДО СШ № 6 (трибуны)  на сумму 28 248,0 рублей, осуществлялась оплата выполненных работ с нарушением срока установленного контрактом.
В нарушение п.2.4. контракта (оплата производится в течении 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки оказанных услуг) услуги оплачены полностью согласно платежного поручения от 3 декабря 2024 г.            № 291.
В действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6 при осуществлении фактической оплаты в 2024 году содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.32.5  КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии с Федеральным законом 500-ФЗ действия статьей 7.32.3 - 7.32.5. утратили силу с 1 марта 2025 года.
При этом, в силу вступила в силу статья 7.30.2 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта».
Таким образом, в действиях должностных лиц МБУ ДО СШ № 6  усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ - нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом  и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента цены контракта (этапа исполнения контракта, аванса, предусмотренного контрактом), но не менее десяти тысяч и не более пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, несвоевременная оплата заказчиком выполненных работ, услуг или поставленного товара по заключенным контрактам может повлечь взыскание с последнего пеней в размере предусмотренных контрактом или пеню, установленную действующим законодательством, что будет являться неэффективным использованием бюджетных средств.
6. Выявленные несоответствия в расчетах, содержащихся в сметной документации контракта № 1-2024 от 17 июня 2024 г., и произведение данных расчетов не в соответствии с утвержденными сметными нормативами, единичными расценками, в том числе их отдельными составляющими, к сметным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, повлекли за собой завышение сметной стоимости по объекту «неотложные аварийно-восстановительных работы на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 6 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район», поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 26-27 ноября 2023 года на территории Туапсинского городского поселения» (проектной) в размере 6 539 248,89 рублей и недостоверное определение сметной стоимости материальных ресурсов в размере 21 314 589,6 рублей.
7. Ввиду применения ФСНБ-2020 вместо ФСНБ-2022 при формировании сметной стоимости работ на Объекте и последующей её приемке, в рамках исполнения контракта № 1-2024 от 17 июня 2024 г., установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 12 098 561,81 рублей.
8. При приведении расчетов сметной стоимости произведенных работ на Объекте, в рамках исполнения контракта № 1-2024 от 17 июня 2024 г., в соответствие со сметными нормативами, определении данной стоимости в соответствии с видами и отраслевой спецификой проводимых работ, а также сметной стоимости материальных ресурсов, переменных подрядчиком, Контрольно-счетной палатой усматривается факт неосновательного обогащения ООО «СК Авангард», в ценах по состоянию на III квартал 2023 г., в размере 6 203 261,89 рублей с учетом НДС (применительно к формуле расчета, представленной в ЛСР).  
9. Ввиду выявленных фактов нарушения действующих сметных нормативов при разработке сметной документации по Объекту, Контрольно-счетной палатой установлен факт ненадлежащего исполнения                       МУП «ДСРКРОТР» договора № 79 от 19 июля 2024 г. В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5. Ответственность сторон контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10 процентов от цены договора (этапа), определенном согласно Постановлению Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042  «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». 
10. ООО «ДСРКРОТР» (правопреемник МУП «ДСРКРОТР»), в рамках исполнения обязательств по строительному контролю, (пункт 3.2. раздела 3 Обязательства исполнителя договора от 19 июля 2024 г. № 79/1 «Проверяет правильность оформления и соответствие фактическому выполнению актов по форме КС-2, исполнительной документации») допущено ненадлежащие исполнение принятых обязательств, что выражено в замене материальных ресурсов без должного их оформления и согласования замены.
11. Ввиду использования ООО «СК Авангард» эквивалентных товаров (материалов) по сравнению с указанными в проектной документации без должного их согласования и оформления замены (пп 4.4.17. контракта Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в техническую и сметную документацию, заменять конструкции, материалы и изделия) Контрольно-счетной палатой установлен факт ненадлежащего исполнения ООО «СК Авангард» контракта № 1-2024 от 17 июня 2024 г.
[bookmark: _GoBack]12. В соответствии с п.9 ч.2 ст. 9 Федерального закона                                 от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отчет о результатах проверки направлен:
председателю Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края;
главе Туапсинского муниципального округа.
