Контрольно-счетной палатой МО Туапсинский район проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Туапсинский район в целях софинансирования расходного обязательства по проведению неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа №30  имени Героя Советского Союза  Александра Александровича Сереброва пгт. Новомихайловский муниципального образования Туапсинский район», направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей с 11-12 и 15.07.2023 г. на территории Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В ходе проведения  контрольного мероприятия  нарушений условий соглашения не установлено.
2. МБОУ СОШ № 30 имени Героя Советского Союза Александра Александровича Сереброва пгт. Новомихайловский муниципального образования Туапсинский район заключен муниципальный контракт с ИП Дин Д.Е. от 27.10.2023 г. №20 по выполнению неотложных аварийно-восстановительных работы на объекте: «МБОУ СОШ №30, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей с 11-12.07.2023 г. и 15.07.2023 г. на территории Новомихайловского городского поселения Туапсинского района на сумму 9 726 088,93 рублей, в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ (ИКЗ 233235501415923650100100190014120243). 
Согласно Отчету о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд  цена контракта определялась проектно-сметным методом в соответствии с ч. 9    ст. 22 44-ФЗ и Методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567. Приложением к муниципальному контракту является  локальный сметный расчет на сумму 9 726 088,93 рублей.
Отчет является приложением к муниципальному контракту от 27.10.2023 г. №20 (неотъемлемой частью контракта), однако в нарушение п.9 ч.2 ст.103 44-ФЗ не размещен на официальном сайте.
Таким образом, в действиях должностных лиц МБОУ СОШ №30 усматривается состав административного правонарушения предусмотренного ч.3 ст.7.30 КоАП РФ.
В соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, составляет один год.
3. В соответствии с актом выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 16.11.2023 г. работы выполнены  ИП Дин Д.Е. на сумму 6 827 359,13  рублей. Указанный акт выполненных работ подписан, в том числе директором МБОУ СОШ № 30  С.Г. Огневой и директором МУП «Дирекция по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов Туапсинского района» И.В.Поповым.  Акт выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 16.11.2023 г. размещен на официальном сайте 27.11.2023 г.
Указанный Акт выполненных работ направлен в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 27.11.2023 г. в нарушении срока предусмотренного с ч.3 ст.103 44-ФЗ.
Таким образом, в действиях должностных лиц МБОУ СОШ №30 усматривается состав административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.7.31КоАП РФ.
В соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, составляет один год.
4. Нарушений условий исполнения муниципального контракта от 27.10.2023 г. № 20 не выявлено.
5. По результатам контрольного обмера установлено, что не все выборочно по отдельным позициям проверенные, принятые и оплаченные заказчиком работы по объекту выполнены подрядчиком в полном объеме. Согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 от 16 ноября 2023 г. подрядчиком осуществлены работы по окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 26,9507 (единица измерения – 100 м2). В ходе контрольного мероприятия установлено, что фактический объем произведенных работ по окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен составил 26,2763 (единица измерения – 100 м2). Таким образом, МБОУ СОШ № 30 неправомерно приняты и оплачены завышенные объемы произведенных работ по окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 0,6744 (единица измерения – 100 м2) общей стоимостью в ценах по состоянию на II квартал 2023 г. 27 468,47 рублей.
Таким образом, в действиях должностных лиц должностных лиц МБОУ СОШ № 30 имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.10 ст.7.32 КоАП РФ.
В соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.10 ст.7.32  КоАП РФ, составляет один год.
6. В действиях МУП «ДСРКРОТР» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, в части нарушения Порядка проведения строительного контроля, и состав административного правонарушения, предусмотренного ст.7.32.6 КоАП РФ, в части несоответствия фактически выполненных видов и объемов работ и работ которые представлены в акте о приемке выполненных работ КС-2 от 16 ноября 2023 г., провороненному и принятому МУП «ДСРКРОТР» в рамках исполнения взятых на себя обязательствах в части осуществления строительного контроля.
В соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.9.4 и ст.7.32.6 КоАП РФ, составляет один год.
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Туапсинский район внесено представление.
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